

Aan de bewoners / gebruikers van dit adres

WarmtelinQ
p/a Gardens Business Centre
Anna van Buerenplein 41
(2e etage)
2595 DA DEN HAAG
www.warmtelinq.nl/denhaag
info@warmtelinq.nl

Datum
15 januari 2024

Behandeld door
Katja Torbijn

Onderwerp
Nieuwe planning werkzaamheden
aanleg WarmtelinQ

Beste bewoner,

In uw directe woonomgeving leggen we op dit moment het warmtetransportnet WarmtelinQ aan. Voor een groot deel ligt de leiding in Vlaardingen inmiddels onder de grond: onder andere bij de Lepelaarsingel, de Zwanensingel en langs de woonwijk Holy. Eerder lieten we u weten dat de werkzaamheden in het Park Achterlangs en aan de Cricketweg in het najaar van 2023 klaar zouden zijn. Helaas lopen de werkzaamheden hier vertraging op. In deze brief leest u meer over de werkzaamheden en de nieuwe planning.

Waarom zijn de werkzaamheden later klaar?

Tijdens de werkzaamheden hadden we te maken met onverwachte situaties. Op de plaats waar we de warmteleiding aan zouden leggen, liggen waterleidingen en gasleidingen anders onder de grond dan vooraf is voorzien op basis van de tekeningen en proefsleuven. Daarom is het ondergrondse ontwerp afgelopen periode aangepast naar de huidige situatie.

Het slechte weer van de afgelopen maanden zorgde voor een erg drassige ondergrond. Om de agrarische grond in het buitengebied (Midden-Delfland) zoveel mogelijk te sparen, pasten we de werkmethode en planning op die locaties aan.

Vanwege het nieuwe ontwerp en de aangepaste werkmethode voor het buitengebied heeft de aannemer de planning van alle resterende werkzaamheden aangepast. In de nieuwe planning houden we rekening met het winterseizoen (niet alle werkzaamheden kunnen nu uitgevoerd worden, bijvoorbeeld omdat de ondergrond te koud is of vanwege vorst). Daarbij streven we naar een zo efficiënt mogelijke uitvoering van de werkzaamheden. Dit betekent helaas dat de werkzaamheden in het Park Achterlangs later starten dan gepland. Het park blijft open totdat de werkzaamheden later deze maand starten.

Nieuwe planning

We leggen de warmteleidingen in het Park Achterlangs aan van januari tot en met de zomer van 2024. Daarna ruimen we de werkterreinen op en brengen deze terug in de oorspronkelijke staat. We verwachten dat alle werkzaamheden voor het aanleggen van de leiding in het Park Achterlangs in het najaar van 2024 afgerond zijn. Aansluitend planten we nieuw groen terug. Dit gebeurt in het plantseizoen: de winter van 2024-2025.

Wilt u weten wat we aan groen terugplanten? U vindt de plannen voor de herinrichting op onze website: warmtelinq.nl/groen.

Cricketweg vanaf najaar 2024 weer open

De Cricketweg is een transportroute voor (grote) vrachtwagens tussen Vlaardingen en Midden-Delfland. Vanwege de veiligheid blijft de Cricketweg afgesloten voor fietsers en wandelaars totdat de werkzaamheden in park Achterlangs, Midden-Delfland en onder/in de nabijheid van de Europaboulevard zijn afgerond. We verwachten de Cricketweg in het najaar van 2024 weer open te stellen.

We hadden u graag eerder geïnformeerd over deze nieuwe planning. Omdat nog niet alle informatie voorhanden was, hebben we ervoor gekozen u nu pas deze brief te sturen. Hiervoor bieden we onze excuses aan. Daarnaast vinden we het erg vervelend dat de werkzaamheden later klaar zijn dan wij eerder hadden voorzien. We begrijpen dat dit een tegenvaller voor u is.

Meer informatie

Meer algemene informatie over het project WarmtelinQ vindt u op www.warmtelinq.nl. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief van het project. Daarnaast kunt u WarmtelinQ volgen via facebook.com/projectwarmtelinq.

Meer informatie over de uitvoering van de werkzaamheden vindt u in de A.Hak Omgevingsapp. Hier delen we regelmatig belangrijke informatie over de werkzaamheden, U kunt de app downloaden via de Appstore of Playstore. Kies na installatie voor het project 'WarmtelinQ Vlaardingen-Delft'.

Heeft u naar aanleiding van deze brief vragen of opmerkingen? Neem dan contact op via info@warmtelinq.nl. Ik kom graag met u in contact.

Met vriendelijke groet,

Brenda Brunsveld
Omgevingscoördinator WarmtelinQ

